
OBRA

CONTRATISTA

PMO

Insuficiente X 5

Bajo X 6

Notable X 8

Excelente X 10

5 6 8 10

1 x 8

2 x 10

3 x 10

4 x 8

5 x 10

6 x 10

2.33

5 6 8 10

7 x 10

8 x 10

9 x 10

10 x 10

11 x 10

2

5 6 8 10

12 x 10

13 x 10

14 x 10

15 x 10

16 x 10

PARCIAL PONDERADO ADMINISTRATIVO 2

5 6 8 10

17 x 10

18 x 10

18 x 10

20 x 10

21 x 10

22 x 10

23 x 10

24 x 10

PARCIAL PONDERADO TECNICO 2.00

5 6 8 10

PARCIAL PONDERADO CALIDAD

PARCIAL PONDERADO TIEMPO

OPINIÓN CLIENTE FINAL (OPERACIONES) 15%

6 9.333333333

5 10

5 10

8 10.00

El Contratista muestra compromiso y trabaja en equipo

TIEMPO 20%

Entrega de bitácora y planos Asbuilt completas y en tiempo

FECHADISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

La solución HCA proporcionó la presión, gasto, requerido

Instalación electrica, circuitos bien distribuidos, pastillas adecuadas

Inst aire cumple con la temperatura confort 21 a 23 grados

Entrega salidas y trayectorias correctas

Entrega salidas Hcas completas y de acuerdo con los especificado/revisado

Inst sanitaria con el % de pendiente adecuado

EVALUACIÓN A CONTRATISTA

M2 INTERIOR/TERRAZA

INICIO DE OBRA

ENTREGA A OPERACIONES

EVALUACIÓN
COMENTARIOS

Entrega salidas sanitarias con trayectorias completas

Entrega drenajes con pruebas hidrostaticas satisfactorias

El Contratista mostró la solvencia manifestada en su registro

EVALUACIÓN
COMENTARIOSTECNICO 20%

Entregó los presupuestos en los tiempos establecidos por Alsea

El Residente cubrió tecnicamente las expectativas de este proyecto

EVALUACIÓN
COMENTARIOS

La conciliación fue oportuna y adecuadamente sustentable

ADMINISTRATIVO 20%

Se cumplió con las especificaciones solicitadas para TI, Equipos, seguridad

y Audio en tiempo

El Contratista cumplió con las entregas parciales de acuerdo con el

calendario

Se entregó la obra de acuerdo con el calendario y alcances del proyecto

Instalación de aire y extracción, se entregaron las facilidades para la

ejecución del proyecto

NOMENCLATURA DE EVALUACIÓN

Villamarino

AC y VZ

Diego Cham

EVALUACIÓN
COMENTARIOS

La calidad de los terminados es de acuerdo al estándar establecido por 

Alsea

Conoce el proyecto arquitectónico a detalle

El Contratista respeta las normas y las especificaciones indicadas en los 

documentos entregados por Alsea

El Contratista analiza y propone los cambios de materiales necesarios para 

el proyecto

Limpieza y orden en el proceso de obra

La comunicación con el área de desarrollo es efectiva y oportuna

EVALUACIÓN
COMENTARIOSCALIDAD 25%



OBRA

CONTRATISTA

PMO

Insuficiente X 5

Bajo X 6

Notable X 8

Excelente X 10

5 6 8 10

FECHADISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

PUNTOS

EVALUACIÓN A CONTRATISTA

M2 INTERIOR/TERRAZA

INICIO DE OBRA

ENTREGA A OPERACIONES

NOMENCLATURA DE EVALUACIÓN

Villamarino

AC y VZ

Diego Cham

EVALUACIÓN
COMENTARIOSCALIDAD 25%

25 x 8

26 x 10

27 x 8

28 x 10

29 x 10

PARCIAL PONDERADO OPINION FINAL CLIENTE 1.38

9.71

5 9.20

EVALUACION FINAL PONDERADA

NOMBRE Y FIRMA PM NOMBRE Y FIRMA GERENTE/SUBDIRECTOR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

NOMBRE Y FIRMA CONSTRUCTOR NOMBRE Y FIRMA CONTROL INTERNO

Los equipos e instalaciones operan bajo el estándar requerido

Actitud de servicio 

Condiciones de obra en cuanto a limpieza y orden

El tiempo de ejecución de obra se cumplió de acuerdo con lo establecido

Calidad en los terminados generales

           Diego Cham


